
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพบพระ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร  ๐ ๕๕๕6  ๙2๑๑ ต่อ 216                                        

ที ่  ตก ๐0๓๒.301 /06  วันที่        4  ธันวาคม  ๒๕๖8             

  เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้างและจัดหาพัสดุ  
          ประจำปีงบประมาณ 2569 (M3) บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพบพระ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระ 
 

ตามที่โรงพยาบาลพบพระ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมคุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพบพระ นั้น 

  

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพบพระ จึงขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลพบพระ 
http://pphos.go.th/ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 
 (นายณัฎฐพล  จันน้อย) 

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 

 - อนุญาต 
 
 

(นายศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระ 

                                                              
 
 

 

http://pphos.go.th/


 
 
. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานผลการวิเคราะห์ 

ผลการจดัซ้ือจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2568 

 

  กลุ่มงานพสัด ุโรงพยาบาลพบพระ 



 

 

คํานํา 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจําปี ๒๕๖8 ฉบับนี้ประกอบด้วย
ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจํากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยจัดซื ้อทุกหน่วยในโรง พยาบาลพบพระ โดย                           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การดําเนินงานด้านพัสดุ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖8 ให้ทราบถึงผลการบริหารทรัพยากร
ที่เหมาะสม คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการดําเนินงาน  
ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบเพ่ือการวางแผนด้านการเงินการคลัง ต่อไป 

ผู้จัดทํา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ หวังว่า รายงานฉบับนี้                      
คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ ในปีต่อไป 

 

 
 
 
 

             กลุ่มงานพัสดุ 
            โรงพยาบาลพบพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
  เรื่อง               หน้า 

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2568               1 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง     2 

ตารางที ่2  แสดงจำนวนผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง      3 

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ    4 

ปัญหาความล่าช้าในการกำหนดราคากลาง ยังคงล่าช้า    5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

ของโรงพยาบาลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖8 
 

โรงพยาบาลพบพระ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2568 จากข้อมูลการจัดซื ้อจ ัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกว ิธ ีการ ที ่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ                  
โรงพยาบาลพบพระ   เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                         
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที ่กำหนดให้ส ่วนราชการวิเคราะห์                
ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                  
ทั้งนี้เพื ่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี ่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการ                   
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

 

  โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื ้อจัดจ้าง ฉบับนี ้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ                 
ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยง และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ผลการดำเนินการในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงพยาบาลพบพระ  

 

1.1  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน  3,272  โครงการ  
1.2  ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  2568   จำนวน   3,272   โครงการ   
1.3  โครงการคิดเป็นร้อยละ 99.88 % วงเงินได้รับจัดสรร 
1.4  วงเงินที่ได้รับจัดสรร          63,792,074.45   บาท 
1.5  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง 63,718,342.-       บาท 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
2568 ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2568 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ถือเป็นการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจและได้มีการจัดหา  
3,272 โครงการ รวมเป็นเงิน  63,718,342.- บาท จึงต้องจัดระบบการตรวจสอบถึงความเป็นไปได้เกี ่ยวกับ
ผลประโยชน์ซับซ้อนและการดุลพินิจเจ้าหน้าที่  
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ตารางที่ 1  แสดงจำนวนผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจง วัสดุงานทั่วไป 
 
 

รายการ 
 งบประมาณตามแผนปี  

2568 
 งบประมาณที่ใช้

จริง  
 ต่ำ/สูงกว่าแผน  คิดเป็นร้อยละ 

วัสดุสำนกังาน 1,252,212.50 657,949.80 - 594,262.55 52.54 
วัสดุงานบ้านงานครวั 2,252,855.00 1,743,623.45 - 509,231.55 77.40 
วัสดุไฟฟ้าและวทิย ุ 516,700.00        371,208.55 - 145,491.45 71.84 
วัสดุคอมพวิเตอร ์ 463,700.00 193,920.09 -  269,779.91 41.82 
วัสดุกอ่สร้าง 315,220.00 392,824.80 + 77,607.80 124.62 
วัสดุบริโภค  2,838,974.00 3,557,097.08 + 718,123.08 125.30 
วัสดุเครือ่งแต่งกาย (ประเภทผ้า) 647,180.00 538,360.00 - 108,820.00 83.19 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 53,120.00 18,805.55 - 34,313.45 35.40 
วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 1,674,605.60 1,292,068.90 - 382,536.70 77.16 
วัสดุอืน่ๆ 12,350.00 3,150.00 -9,200.00 25.51 

รวม 10,026,917.10 8,769,009.22   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
2568 ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานเภสัชกรรม  กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)                  
ที ่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที ่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 256 8                   
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับวัสดุเพื่องานบริการทางการแพทย์ โดยเป็นการใช้สิทธิของ
เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจและได้มีการจัดหา 3,272 โครงการ รวมเป็นเงิน  63,718,342.- บาท จึงต้องจัดระบบการ
ตรวจสอบถึงความเป็นไปได้เก่ียวกับผลประโยชน์ซับซ้อนและการดุลพินิจเจ้าหน้าที่  

 
 

52.54

77.4

71.84

41.82

124.62125.3

83.19

35.4

77.16
25.51

งบประมาณตามแผนปี 2568

วสัดสุ  านกังาน วสัดงุานบา้นงานครวั วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ วสัดคุอมพิวเตอร์

วสัดกุ่อสรา้ง วสัดบุริโภค วสัดเุครื่องแต่งกาย (ประเภทผา้) วสัดยุานพาหนะและขนสง่

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น วสัดอุื่นๆ
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ตารางที่ 2  แสดงจำนวนผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจง วัสดุงานบริการทางการแพทย์ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (โครงการ) 

ร้อยละ 

1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป 5 100 
2. เฉพาะเจาะจง 3,272 100 

รวม 3,277 100 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงพยาบาลพบพระ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน  3,277 โครงการ 
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน  3,272 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  100 
 

3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (บาท) 
ร้อยละ 

1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป 6,008,600.00 100 
2. เฉพาะเจาะจง 63,718,342.00 100 

รวม 69,726,942.00 100 
 

รายการ 
 งบประมาณตามแผนปี  

2568  
 งบประมาณที่ใช้

จริง  
 ต่ำ/สูงกว่าแผน  คิดเป็นร้อยละ 

ทันตกรรม 1,159,121.25 1,336,600.10 - 177,478.85 115.31 
เวชภัณฑ์มิใชย่าและวัสดทุางการแพทย ์ 13,492,934.35 12,332,977.20 -  1,159,957.15 91.40 
วัสดุวิทยาศาตร์การแพทย ์ 15,275,054.75 14,340,268.70 - 964}786.05 93.88 

รวม 29,927,110.35 28,009,846.00   

115.31

91.4

93.88

งบประมาณตามปี 2568

ทนัตกรรม เวชภณัฑม์ิใช่ยาและวสัดทุางการแพทย์ วสัดวุิทยาศาตรก์ารแพทย์
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงพยาบาลพบพระ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 69,726,942.-บาท 
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุด คือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  จำนวน 6,008,600.-บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน  63,718,342.-บาท คิดเป็นร้อยละ 100  
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  

งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีประหยัดได้ 
63,792,074.45         63,718,342.- 73,732.45 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 99.88  
 
 จากข้อมูล ข้อ 4  ปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลพบพระได้ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างมีโครงการที่
ดำเนินการภายในงบประมาณและนอกงบประมาณตาม โครงการที่ได้ดำเนินการพบว่าโรงพยาบาลพบพระ ดำเนินการ
ที่จะประหยัดงบประมาณได้ ทำให้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไมเ่กินกว่างบประมาณที่วางแผนไว้ 
 

5.  ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 โรงพยาบาลพบพระ  สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 
 1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยังคงมีปัญหา ในข้อกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งต้องดำเนินให้
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ทำให้การดำเนินการจัดหาพัสดุต้องเร่งดำเนินการจัดหา ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา       
อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดข้อผิดพลาด ทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการจัดหาพัสดุ มีความเสี่ยงที่จะกระทำไม่ถูกต้องตามระเบียบเป็นอย่างมาก ประกอบกับการยกเลิกระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อการจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า 

 2. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากระบบe-GP              
ไม่เสถียร เข้าระบบค่อนข้างช้า บางครั้งไม่ได้ ต้องรอเวลา เข้าระบบได้ก็บันทึกไม่ได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องใช้เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ได้พยายามพิมพ์นอกเวลาราชการ ยังเกิดความล่าช้า 
 3. ปัญหาความล่าช้าในการกำหนดราคากลาง ยังคงล่าช้า ในปี พ.ศ.2568 การกำหนดราคากลางท้องถิ่น 
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น กองแบบแผน 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง โรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรร ทำให้การประสานงานเกิดความล่าช้า ภาระงานของผู้
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีมาก การจัดทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ทำให้ล่าช้า ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหานี้
อย่างเป็นรูปธรรม 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2568  พบปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากปัจจัยภายนอก และภายในองค์การส่งผลให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้  
 1. การจัดซื้อจัดจ้าง ยังคงมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ทำให้การดำเนินการจัดหาพัสดุ ซึ ่งอาจเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความ
ผิดพลาด ทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความซับซ้อนในการดำเนินการจัดหา ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า 
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 2. ปัญหาความล่าช้าในการกำหนดราคากลาง ยังคงล่าช้า ในปี พ.ศ.2568 ซึ่งในเรื่องการกำหนดราคากลาง
ท้องถิ ่น, การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
สำนักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัด, โรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรร ทำให้การประสานงานเกิดความล่าช้า ซึ่งภาระงาน
ของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีมาก การจัดทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจึงทำได้ล่าช้า มีผลทำให้การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินล่าช้าไปด้วย  
 3. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากระบบ e-GP 
บางครั้งไม่เสถียร เข้าระบบได้บ้างไม่ได้บ้าง เข้าระบบได้ก็บันทึกไม่ค่อยได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ได้พยายามบันทึกนอกเวลาราชการ แต่ยังเกิดความล่าช้า 
 

7. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 โรงพยาบาลพบพระ  มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อการจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ 
 2. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการช่วยจัดทำระบบเสถียรมาก
ยิ่งขั้น 
 3. ในปีงบประมาณ 2569 โรงพยาบาลพบพระ จัดให้เจ้าหน้าที่ติดตามการกำหนดราคากลางท้องถิ่นในการ
ประกวดราคาจ้าง และติดตามการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากคณะกรรมการฯ และให้ความร่วมมือ 
อำนวยความสะดวกในการจัดทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามการเสนอ
หนังสือ ในส่วนที่เป็นอำนาจอนุมัติ ทุกขั้นตอน เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความคล่องตัวยิ่งขึ้น 
 
                  จัดทำโดย 
 
 

           
   
(นายชัชนัน  ปัญญาวงษ์) 
         เจ้าหน้าที่ 
 

 
 

          ผู้ตรวจสอบ 
 
 

 
   (นายณัฎฐพล  จันน้อย) 
      หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

       



 

บรรณานุกรม 

 
 
 

กระทรวงสาธารณสุข คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH integrity 
and Transparency Assessment : MOPHITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 2568 

 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพบพระ 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖9 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพบพระ 
วัน/เดือน/ปี :     4  ธันวาคม 2568 
หัวข้อ : MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
          ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 
เรื่อง :   - 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)         

- บันทึกข้อความอนุมัติเผนแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
- หนังสือและแบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ 

ขอเผยแพร่ทาง 
           -เว็บไซต์ของหน่วยงาน  
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ ............................................................................................................................. ................................ 
 
          ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
           (นายณัฎฐพล  จันนอ้ย)                                            (นายศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระ 
         วันที่   4  ธันวาคม 2568                                           วันที่   4  ธันวาคม 2568 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

 (นายพนัส  ยินดี) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่   4  ธันวาคม 2568 
 


